

FASE 7 — ENTREGABLE 7.1: CRONOGRAMA GANTT MAESTRO DE LANZAMIENTO NACIONAL

HURVANT Certification & Technical Validation

Fecha de emisión: Julio 2026

Autor: Director Global de Marketing & Project Manager Principal

Proyecto: Lanzamiento Nacional Hurvant — Fase 7: Plan Maestro de Lanzamiento

Fecha Objetivo de Lanzamiento: Segunda Quincena de Septiembre 2026

1. CALENDARIO GANTT MAESTRO (SEMANAS T-8 A T+4)

+-----+ FASE DE PRE-LANZAMIENTO (JULIO – AGOSTO 2026) +-----+		
T-8 (21-27 Julio):	Optimización Web React, Imprenta y Pruebas SaaS	
T-7 (28 Jul – 3 Ago):	Configuración de Cuentas Paid Media & Píxeles	
T-6 (4-10 Agosto):	Producción de Creatividades y Grabación de Reels/TikTok	
T-5 (11-17 Agosto):	Envío de Materiales a Imprenta (Catálogo, Tríptico, Flyer)	
T-4 (18-24 Agosto):	Maquetación del Portal SaaS & Despliegue de Firma SHA-256	
T-3 (25-31 Agosto):	Pruebas de Carga y Auditoría SEO Técnica	
+-----+ FASE DE D-DAY & LANZAMIENTO (SEPTIEMBRE 2026) +-----+		
T-2 (1-7 Sept):	Pre-calentamiento en LinkedIn & Envío de Notas de Prensa	
T-1 (8-14 Sept):	Primeras Secuencias de Emailing C-Level & Outreach InMail	
D-DAY (15 Sept):	LANZAMIENTO OFICIAL NACIONAL HURVANT EN ESPAÑA	
T+1 (16-21 Sept):	Activación de Campañas de Pago (Google Ads & LinkedIn Ads)	
T+2 (22-28 Sept):	Celebración del Webinar Inaugural Institucional	
+-----+ FASE DE CONSOLIDACIÓN (OCTUBRE 2026) +-----+		
T+3 (1-15 Octubre):	Primer Cierre de Programas Piloto y Auditorías en Planta	
T+4 (16-31 Octubre):	Emisión del Primer Informe de Riesgo Industrial Nacional	
+-----+		

2. HITOS CRÍTICOS (MILESTONES)

1. **Milestone 1 (15 Agosto):** Aprobación y recepción de materiales físicos de imprenta (Catálogo, Trípticos, Flyers y Dossiers en papel mate de alta calidad).
 2. **Milestone 2 (1 Septiembre):** Validación completa del ecosistema digital (Píxel de Meta, Google Ads Conversiones, LinkedIn Insight Tag y Supabase DB en producción).
 3. **Milestone 3 (15 Septiembre - D-Day):** Publicación del Manifiesto Oficial de HURVANT y notas de prensa en medios económicos.
 4. **Milestone 4 (24 Septiembre):** Celebración del Webinar Inaugural con 200+ directores de seguridad y prevención inscritos.
-